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广东省福利彩票发行中心转移支付
2025 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据财政部《关于提前下达 2025年彩票市场调控资金预算

的通知》（财综〔2024〕46 号）、广东省财政厅《关于告知中央

财政提前下达 2025年彩票市场调控资金预算额度的通知》（粤财

综〔2024〕74号）以及《关于安排 2025年彩票市场调控资金中

央追加资金的通知》（粤财综〔2025〕21号）等文件，2025年度

中央下达我省“彩票市场调控资金”转移支付共 1,560.50万元，全

部资金在广东省福利彩票发行中心省本级支出，无转移支付下达

各地市。

绩效目标：一是激发销售场所销售潜力，巩固我省福彩销售

主力渠道，打造更具市场竞争力的福彩销售场所；二是开展福利

彩票销售终端设备购置和维护等工作，强化我省福彩销售业务设

施升级改造水平；三是提升福利彩票公益形象的社会知晓度，进

一步扩大我省福利彩票的社会影响力。

力争实现：彩票销售额（不含深圳）≥上年销售额 80%，实

际完成上年销售目标 107%；彩票公益金筹集量（不含深圳）≥

上年筹集量 80%，实际完成上年彩票公益金收集量 104%；投注

终端数量（不含深圳）≥上年数量 80%，实际达到上年投注终端
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数量的 102%；彩票销售场所数量（不含深圳）≥上年数量 80%，

实际建设销售场所数量达到 102%；彩民满意度≥90%。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2025 年我省投入中央转移支付彩票市场调控资金 1,560.50

万元，截至 2025年 12月 31日，已使用 176.97万元用于“星级

销售场所发展建设扶持资金项目”，结转资金 1,379.5万元，省财

政统筹收回 4.03万元；预算执行率 11.34%。

（二）资金管理情况分析

1.分配科学性。我中心严格按照转移支付管理制度以及资金

管理办法规定的范围和标准分配资金。

2.下达及时性。省财政厅严格按照预算法及其实施条例、转

移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下

达资金至我中心。

3.拨付合规性。我中心严格按照国库集中支付制度有关规定

支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算

单位实有资金账户等问题。

4.使用规范性。我中心严格按照下达预算的科目和项目执行，

未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

5.执行准确性。我中心按照省财政厅下达和本级预算安排的

金额执行，但因投注终端购置项目未能如期执行，因此执行数偏

离预算数较多。
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6.预算绩效管理情况。我中心在细化本级预算时同步细化绩

效目标，将 2025年彩票市场调控资金纳入本级预算，开展绩效

监控和绩效评价。

7.支出责任履行情况。我中心按照财政事权和支出责任划分

有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析

通过开展星级销售场所建设项目，激发销售场所销售潜力，

提升福彩销售人员能力素质，打造更具市场竞争力的福彩销售场

所；开展福彩销售终端设备购置和服务等工作，巩固我省福彩销

售主力渠道，强化我省福彩销售业务设施升级改造水平，提升福

利彩票公益形象的社会知晓度，进一步扩大我省福利彩票的社会

影响力。

除福彩销售终端购置工作未能如期完成外，总体绩效目标基

本完成。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标

（1）数量指标

①彩票销售额≥142.02亿元，≥上年销售额的 80%。2025年

我省（不含深圳）销售福利彩票 189.86亿元，超出 2024年 177.52

亿元彩票销售额 80%的 142.02 亿元目标，超额完成该项绩效指

标。

②投注终端数量≥16555个，≥上年数量的 80%。2025年我
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省（不含深圳）福利彩票投注终端数量合计 21057个，超过 2024

年 20694个投注终端数量 80%的预设目标 16555个，稳定了市场

销售渠道，实现增减平衡，完成该项指标。

③彩票销售场所数量≥8417个，≥上年数量的 80%。2025年

我省（不含深圳）各类彩票销售场所数量合计 10682 个，超过

2024年 10521个销售场所数量 80%的预设目标 8417个，销售场

所销售潜力被进一步激发，销售主力渠道得到进一步巩固及拓展，

完成该项指标。

④彩票品种数量大于等于 4种。2025 年我省在售彩票游戏

玩法保持 4个品种：分别是乐透型游戏玩法、数字型游戏玩法、

基诺型游戏玩法以及即开型游戏玩法 4种，完成该项指标。

（2）质量指标

①延时开奖等彩票销售安全事故发生率≤0.1%。我省 2025

年度全年无出现延时开奖等彩票销售安全事故，事故发生率为

0%，完成该项指标。

②项目按期完成率≥90%。广东省福利彩票星级销售场所建

设项目在活动期间完成扶持资金的 100%的发放；福利彩票销售

终端购置项目完成率为 0%。合计该项指标完成率为 11.34%，未

能按期完成。

③项目验收合格率≥90%。福彩星级销售场所建设项目、在

安全、有效的情况下顺利完成，项目验收合格，合格率 100%，

完成该项指标。
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（3）时效指标

开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率 100%。

2025年我中心开展的各票种营销促销活动、变更双色球、快乐 8

游戏规则等均通过广东省福利彩票发行中心官方网站对外发布

公告，向社会发布公告及时率 100%，完成该项指标。

2.效益指标：社会效益指标

（1）彩票公益金筹集量≥41.18亿元，≥上年筹集量 80%。

2025年我省（不含深圳）筹集福彩公益金 53.54亿元，超过 2024

年筹集公益金 51.48亿元 80%的预设目标 41.18亿元，超额完成

该项指标。

（2）国家彩票公益属性和社会责任宣传力度逐步提升。加

强官网、官微、今日头条号、南方号、抖音号等平台的日常运维，

提升自媒体、新媒体宣传质量；通过全面、立体的宣传渠道，展

现福彩公益品牌形象，宣传福彩公益属性，传播福彩公益文化，

国家彩票公益属性和社会责任宣传力度逐步提升。

（3）购买便利性和舒适性有效改善。随着游戏网点的不断

扩充以及销售场所的星级管理，彩民购买福利彩票的便利性和舒

适性得到有效改善，完成该项指标。

（4）有效维护市场秩序。2025年我省积极开展彩票市场日

常监管，查处违规行为、移送违法行为，处理核查人民来信反映

问题等，充分稳定市场基础，提振市场信心，保持市场秩序稳定。

3.满意度指标：服务对象满意度指标：彩民满意度≥90%。
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广东省福利彩票星级销售场所建设开展过程中无接到购彩

者相关投诉，星级销售场所问卷调查满意度达 99.2%；完成该项

指标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我中心使用中央转移支付市场调控资金未能全部完成总体

绩效目标和各项目的绩效指标，在“预算执行率”、“项目按期完

成率”方面偏离绩效目标较大，只达到了 11.34%。未能达到绩

效目标的主要原因是：福利彩票销售终端购置项目因投标单位对

招标结果提出质疑，行政复议审查今年 3月刚出结果，因此该项

目未能如期执行。

下一步，我中心将积极处理福利彩票销售终端购置项目的相

关事宜，尽快完成购置并形成实际支出，进一步提高财政资金使

用效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心已根据绩效自评结果对开展的各项目进行自评分析，

并且按分析自评结果应用到下一年度的中央转移支付市场调控

资金的实际使用中，不断提高资金使用效率；中央转移支付市场

调控资金的绩效情况按省财政厅统一要求在规定的时间内在中

心官网进行信息公开。

五、其他需要说明的问题

我中心 2025年使用中央转移支付调控资金无中央巡视、各

级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。


